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INTRODUCCION  

De conformidad con el Artículo 2.8.8.3.6. del Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, la Oficina de 

Control Interno-OCI realizó un seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, con el fin de verificar su 

nivel de avance. 

OBJETIVO: realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA del Hospital Departamental Mario 

Correa Rengifo E.S.E  y cumplimiento de la ley 504 de 2000, Ley general de archivos, se realiza informe de apoyo en el seguimiento del avance de las acciones 

realizadas y los productos resultantes de las tareas documentadas para cumplimiento en el Plan de Mejoramiento Archivístico del Hospital Departamental Mario 

Correa Rengifo.  

NORMATIVIDAD APLICABLE 

- Ley 594 de 2000, por la cual se establecen las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado.  

- Decreto 106 de 2015, por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades 

del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se expide el decreto reglamentario único del sector cultura. 

 - Acuerdo 042 de 2002 del AGN, que establece los criterios que deben seguirse para la organización de los archivos de gestión.  

- Circular No.04 de 2003 del AGN, organización de las historias laborales.  

- Acuerdo No.004 de 2019 del AGN, por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, 

publicación e inscripción en el RUSD de las TRD y TVD. 

 

 



 

 

 

METODOLOGIA 

Para el desarrollo de la auditoria, se solicito información al Grupo de Gestión documental del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E, se comparo lo 

reportado en la matriz de avance con las evidencias y con lo acordado en el Plan de Mejoramiento Archivístico. Emitiéndose el informe definitivo, con copia a la 

dependencia responsable.  

 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION -AGN 

En verificación documental y digital efectuada por la Oficina de Control Interno al Archivo de la Entidad no se evidencia la existencia de Plan de Mejoramiento 

Archivístico que haya sido ordenado por el Archivo General de la Nación con posterioridad al año 2015, teniendo en cuenta que el Archivo no ha sido objeto 

de visita de inspección o auditoría por parte del AGN, cuyo objetivo consiste en la verificación al cumplimiento a la Ley de Archivo 594 de 2000 y demás 

normas concordantes. 

  

ANALISIS DE LA INFORMACION 

La Ley 106 de 2015, determina el seguimiento que las Oficinas de Control Interno deben realizar el seguimiento  al Plan de Mejoramiento Archivístico como 

resultado de la auditoría realizada por el Archivo General de la Nación ( la entidad no ha tenido auditoría realizada por AGN), sin embargo, la Oficina de 

Control Interno de la Entidad, también  dentro del Plan de Auditorías 2021, está programada la  auditoría interna al Archivo General,  y de cuyo resultado se hará  

plan de mejora para subsanar lo que sea pertinente, además del informe de  seguimiento al plan de mejoramiento  archivístico que se presenta semestralmente. 

 

Se observó que validaron el estado actual de los hallazgos y verificaron el nivel de implementación conforme a los cambios normativos y la dinámica de la entidad 

frente al manejo archivístico, y se redefinio el plan de mejoramiento interno con actividades que aseguraran el cumplimiento de las tareas del Plan de 

Mejoramiento archivístico –PMA suscrito, toda vez que el proceso de gestión documental remitió a la OCI evidencias suficientes que permiten evidenciar el trabajo 

proactivo. 



 

 

A continuación, se presenta el resultado del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

El avance de los hallazgos del Plan de Mejoramiento Archivístico-PMA, a 30 de junio de 2021, del Hospital Mario Correa Rengifo E.S.E es: 

 

  

De lo expuesto, se concluye que, las tareas del PMA se encuentran en ejecución  Es de precisar que el cumplimiento total del Plan es de 60%, no obstante, se 

requiere la culminación de todas tareas lo más pronto posible, teniendo en cuenta que está contemplada para el 31 de diciembre  de 2021. 

 Por lo expuesto, se recomienda establecer controles que permitan lograr esta meta, considerando que falta por ejecutar un 40% (donde el mayor porcentaje de 

incumplimiento corresponde a los hallazgos  de la categoría cultural con el 10% ; máxime que el no cumplir con este Plan de Mejoramiento, aunque  la entidad 

no ha tenido auditoría realizada por AGN) debemos hacer el autocontrol y tener en cuenta , de conformidad con el Artículo 35 de la Ley 594 de 2000 y el Título 

VIII del Decreto 1080 de 2015 como se ha reiterado en informes anteriores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Todos los planes asociados a las acciones presentan avances en sus actividades, aunque hay algunos que se empezaran a desarrollar en el segundo 

semestre y en la vigencia 2021. 

 

 Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol en la realización de las diferentes actividades inherentes al monitoreo permanente del Plan de 

Mejoramiento Archivístico de la Entidad. 

 

 Teniendo en cuenta la aprobación de la Política de Administración del Riesgo reiteramos la necesidad de fortalecer la identificación de los riesgos de 

gestión, corrupción y seguridad digital del proceso o la reestructuración de estos, con el propósito de dar cobertura a todo el proceso donde aplique la 

necesidad del establecimiento de riesgos y/o reformulación de sus respectivos controles. 

 

 Presentar el avance en el cumplimiento de las diferentes actividades programadas en el Plan de Mejoramiento Archivístico al Comité Institucional de 

Gestión y desempeño, en atención a la política de Gestión Documental del MIPG 
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